M
Ministerio de

let_ho Ambtente

Documento id
Proyecto

Periodo

o Paturale

3355
3690
2018

Estado
13849 -

Registrado

RESTAURACION DE LA CUENCA DEL RIO YUNA-CAMU Y SU COSTA, EN LA PROVINCIA DUARTE, SANCHEZ RAMIREZ BONAO, SAMANA, ESPAILLAT Y SANTIAGO -Inversion

I.PROGRAMACION FISICA DE LA EJECUCION

Productos Unidad de
Relevantes Medida B
Areas .

H
Reforestadas ectareas 990

Enero

Febrero

20

"Afio del Desarrollo Agroforestal”

1. PROGRAMACION FINANCIERA DE LA EJECUCION

Componentes

Reforestacion de areas
terrestres y costeras,
sistemas agroforestales

Obras para conservacion
de suelos y aguas

Adquisicion de equipos

Magquinarias de apoyo al
desarrollo

Supervision

Fte. G

FONDO
GENERAL

FONDO
GENERAL

FONDO
GENERAL

FONDO
GENERAL

FONDO
GENERAL

Gral.

FONDO
GENERAL

FONDO
GENERAL

FONDO
GENERAL

FONDO
GENERAL

FONDO
GENERAL

Org. Fin.

Tesoro
Nacional

Tesoro
Nacional

Tesoro
Nacional

Tesoro
Nacional

Tesoro
Nacional

1ER.
Marzo TRIM.

40 60
Objetal

2.6.1.9.01 - Otros
Mobiliarios y
Equipos no
identificados
precedentemente

2.7.1.3.01 - Obras
para

Edificaciones de
otras estructuras

2.6.1.9.01 - Otros
Mobiliarios y
Equipos no
Identificados
Precedentemente

2.6.5.2.01 -
Magquinaria y
Equipo industrial

2.2.8.7.06 - Otros
servicios técnicos
profesionales

Total

Abril

60

Meta

2,014,922

1,014,922

1,877,617

1,877,617

1,014,922

7,800,000

Fuente: DGEPRES/Sistema Integrado de Gestion Financiera. Presupuesto, 2018

Programacion Anual de la Ejecucién

Mayo
60
Febrero
0 180,000
0 90,000
0 170,692
0 170,692
0 92,266
0 703,651

Junio

60

2DO.T
RIM.

180

Marzo

180,000

90,000

170,692

170,692

92,266

703,651

Julio

85

Abril

180,000

90,000

170,692

170,692

92,266

703,650

. 3ER.T
Agosto Septiembre
s o RIM.
85 255
Mayo Junio Julio

180,000 184,922 190,000
100,000 100,000 100,000
170,692 170,692 170,692
170,692 170,692 170,692
92,266 92,266 92,566
713,650 718,572 723,950

Octubre

202

Agosto

190,000

144,922

170,692

170,692

92,266

768,572

Noviembre

Septiembre

190,000

100,000

170,696

170,696

92,266

723,658

203

Octubre

180,000

100,000

170,692

170,692

92,200

713,584

Diciembre

90

Noviembre

180,000

100,000

170,692

170,692

92,194

713,578

4TO.
TRIM.

495

Diciembre

180,000

170,692

170,692

92,100

613,484

Total

990

Total

2,014,922

1,014,922

1,877,617

1,877,617

1,014,922

7,800,000



