



Año Del Desarrollo Agroforestal

Programación Anual de la Ejecución

Documento Id.: 92 **Estado:** Aprobado

Proyecto: 3698 13848 - RESTAURACIÓN DE LA CUENCA PEDERNALES Y U COSTA EN LA PROVINCIA PEDERNALES - Inversión

Periodo: 2017

I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM.	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM.	Total
Áreas Reforestadas	Hectáreas	12	0	1	1	2	1	1	2	4	1	1	1	3	1	1	1	3	12

II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Reforestación	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.2.6.01 - Infraestructura Y Plantaciones Agrícolas	3,918,766	0	195,938	195,938	326,564	326,564	326,564	522,502	522,502	522,502	326,564	326,564	326,564	3,918,766
Obras de conservación de suelos	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.3.01 - Obras para edificaciones de otras estructuras	1,581,234	0	79,062	79,062	131,770	131,770	131,770	210,830	210,830	210,830	131,770	131,770	131,770	1,581,234
TOTAL:					5,500,000	0	275,000	275,000	458,334	458,334	458,334	733,332	733,332	733,332	458,334	458,334	458,334	5,500,000

Fuente: MEdyD/ Sistema Nacional de Inversión Pública, 2017