

Programación Anual de la Ejecución

Documento id 3369 Estado Registrado

proyecto 3696 13852 - RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO OCOA Y SU COSTA EN LA PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCAO - Inversión

Periodo 2018

I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

Productos Relevantes	Unidad de Medida	META	Enero	Febrero	Marzo	1ER. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3ER. TRIM.	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM.	Total
Áreas Reforestadas	Hectáreas	176		10	10	20	10	10	10	30	20	20	20	60	20	20	20	60	170

II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componentes	Fte. Gral.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Ener	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Reforestación de áreas terrestres y costeras, sistemas agroforestales	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.2.6.01 - Infraestructura Y Plantaciones Agrícolas	3,293,686	0	200,000	200,000	293,686	300,000	300,000	300,000	400,000	400,000	300,000	300,000	300,000	3,293,686
Obras para conservación de suelos y aguas	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.1.01 - Obras para edificación residencial (viviendas)	1,298,350	0	100,000	100,000	100,000	100,000	198,350	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,298,350
Total					4,592,036	0	300,000	300,000	393,686	400,000	498,350	500,000	500,000	500,000	400,000	400,000	400,000	4,592,036

Fuente: DGEPRES/Sistema Integrado de Gestión Financiera. Presupuesto, 2018

