

## Programación Anual de la Ejecución

Documento id 3356 Estado Registrado  
 proyecto 3692 13850 - AMPLIACIÓN CUENCA DEL RIO OZAMA-ISABELA Y SU COSTA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA.- Inversión  
 Periodo 2018

### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

Productos Relevantes	Unidad de Medida	META	Enero	Febrero	Marzo	1ER. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. T RIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3ER. T RIM.	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM.	Total
Áreas Reforestadas	Hectáreas	<b>529</b>		20	20	<b>40</b>	30	30	30	<b>90</b>	30	30	60	<b>120</b>	93	96	90	<b>279</b>	<b>529</b>

### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componentes	Fte. Gral.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Reforestación de áreas terrestre y costera, sistemas agroforestales	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.2.6.01 - Infraestructura y Plantaciones Agrícolas	<b>3,266,000</b>	0	290,000	290,000	300,000	300,000	300,000	400,000	400,000	400,000	200,000	200,000	186,000	3,266,000
Obras para conservación de suelos y aguas	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.3.01 - Obras para Edificaciones de otras estructuras	<b>2,300,000</b>	0	180,000	180,000	260,000	300,000	300,000	200,000	180,000	180,000	170,000	170,000	180,000	2,300,000
Educación Ambiental	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.7.04 - Servicios de capacitación	<b>2,234,000</b>	0	100,000	100,000	260,000	300,000	300,000	224,000	200,000	200,000	200,000	170,000	180,000	2,234,000
<b>Total</b>					<b>7,800,000</b>	<b>0</b>	<b>570,000</b>	<b>570,000</b>	<b>820,000</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>824,000</b>	<b>780,000</b>	<b>780,000</b>	<b>570,000</b>	<b>540,000</b>	<b>546,000</b>	<b>7,800,000</b>

Fuente: DGEPRES/Sistema Integrado de Gestión Financiera. Presupuesto, 2018