

Programación Anual de la Ejecución

Documento id 3291 Estado Registrado
 proyecto 19 4000 CONSERVACIÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA, CUBA Y HAITÍ- Inversión
 Período 2018

I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN																			
Productos Relevantes	Unidad de Medida	META	Enero	Febrero	Marzo	1ER. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3ER. TRIM.	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM.	Total
Áreas Verdes Conservadas	Metros Cuadrados	1,975	0	0	191	191	180	180	180	540	255	255	255	765	185	185	109	479	1,975
II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN																			
Componentes	Fte. Gral.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Obra de Conservación de Suelo.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.2.4.01- Infraestructura terrestre y obras anexas	2,000,000	0	0	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000				2,000,000
Total					2,000,000	0	0	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0	2,000,000

Fuente: DGEPRES/Sistema Integrado de Gestión Financiera. Presupuesto, 2018