



Año Del Desarrollo Agroforestal

Programación Anual de la Ejecución

Documento Id.: 95

Estado: Aprobado

Proyecto: 3696

13852 - RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO OCOA Y SU COSTA EN LA PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCAO. - Inversión

Periodo: 2017

I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Áreas Reforestadas	Hectáreas	28	0	1	1	2	2	2	2	6	4	5	5	14	2	2	2	6	28

II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Reforestación de áreas terrestres y costeras, sistemas agroforestales.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.2.6.01 - Infraestructura Y Plantaciones Agrícolas	1,298,350	0	64,917	64,918	108,196	108,196	108,196	173,113	173,113	173,113	108,196	108,196	108,196	1,298,350
Obras para conservación de suelos y aguas	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.1.01 - Obras para edificación residencial (viviendas)	1,298,350	0	64,918	64,918	108,195	108,196	108,196	173,113	173,113	173,113	108,196	108,196	108,196	1,298,350
TOTAL:					2,596,700	0	129,835	129,836	216,391	216,392	216,392	346,226	346,226	346,226	216,392	216,392	216,392	2,596,700

Fuente: MPEyD/ Sistema Nacional de Inversión Pública, 2017