



Ministerio de
Medio Ambiente
y Recursos Naturales

Año Del Desarrollo Agroforestal

Programación Anual de la Ejecución

Documento Id.: 93

Estado: Aprobado

Proyecto: 3690 13849 - RESTAURACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO YUNA-CAMU Y SU COSTA, EN LA PROVINCIA DUARTE, SANCHEZ REZ, BONAÑO, SAMANA, ESPAILLAT Y SANTIAGO - Inversión

Periodo: 2017

I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Áreas Reforestadas	Hectáreas	187	0	9	9	18	15	16	16	47	25	25	25	75	15	16	16	47	187

II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Reforestación de áreas terrestres y costeras, sistemas agroforestales	FONDO General	FONDO General	Tesoro Nacional	2.6.1.9.01 - Otros Mobiliarios y Equipos no identificados precedentemente	2,014,922	0	100,746	100,746	167,910	167,910	167,910	268,656	268,657	268,657	167,910	167,910	167,910	2,014,922
Obras para conservación de suelos y aguas	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.3.01 - Obras para Edificaciones de otras estructuras	1,014,922	0	50,745	50,746	84,577	84,577	84,577	135,323	135,323	135,323	84,577	84,577	84,577	1,014,922



Ministerio de
Medio Ambiente
y Recursos Naturales

Año Del Desarrollo Agroforestal

Programación Anual de la Ejecución

Adquisición de equipos	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.1.9.01 - Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1,877,617	0	93,881	93,881	156,468	156,468	156,468	250,349	250,349	250,349	156,468	156,468	156,468	1,877,617
Maquinarias de apoyo al desarrollo	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.5.2.01 - Maquinaria y Equipo industrial	1,877,617	0	93,881	93,881	156,468	156,468	156,468	250,349	250,349	250,349	156,468	156,468	156,468	1,877,617
Supervisión	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales	1,014,922	0	50,746	50,746	84,577	84,577	84,577	135,322	135,323	135,323	84,577	84,577	84,577	1,014,922
TOTAL:					7,800,000	0	389,999	390,000	650,000	650,000	650,000	1,039,999	1,040,001	1,040,001	650,000	650,000	650,000	7,800,000

Fuente: MEPyD/ Sistema Nacional de Inversión Pública, 2017