

Programación Anual de la Ejecución

Documento id 3373 Estado Registrado

proyecto 3698 13848 - RESTAURACIÓN DE LA CUENCA PEDERNALES Y U COSTA EN LA PROVINCIA PEDERNALES - Inversión

Periodo 2018

I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

Productos Relevantes	Unidad de Medida	META	Enero	Febrero	Marzo	1ER. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3ER. TRIM.	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM.	Total
Áreas Reforestadas	Hectáreas	45		2	2	4	4	4	4	12	4	5	5	14	5	5	5	15	45

II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componentes	Fte. Gral.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Reforestación	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.2.6.01 - Infraestructura Y Plantaciones Agrícolas	3,918,766	0	356,251	356,251	356,251	356,251	356,251	356,251	356,251	356,256	356,251	356,251	356,251	3,918,766
Obras de conservación de suelos	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.3.01 - Obras para edificaciones de otras estructuras	1,581,234	0	140,000	140,000	140,000	140,000	151,234	150,000	150,000	150,000	140,000	140,000	140,000	1,581,234
Total					5,500,000	0	496,251	496,251	496,251	496,251	507,485	506,251	506,251	506,256	496,251	496,251	496,251	5,500,000

Fuente: DGEPRES/Sistema Integrado de Gestión Financiera. Presupuesto, 2018