

ANEXO D.

Figura 7-11. Cronograma de Ejecución

Fases del Proyecto	Meses del año											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fase I. Planificación												
Fase II. Construcción. -Construcción de las calles internas ,acondicionamiento y división física de los lotes - Re vegetación y reforestación												
Fase III. Operación. Incluye construcción de viviendas e instalación de otros servicios básicos (el proyecto de lotificación solo llega hasta la venta de los lotes)												
Fase IV. Abandono. No aplica												